
Bilan d’étape du déploiement de la 
fibre optique publique 

en Haute-Loire

Le Puy-en-Velay, 21 janvier 2022



Contexte
• projet initié en 2013 par la Région, 3 phases de déploiement affermies, la

dernière se terminant fin 2022 (initialement prévue 2025) -> contrat de
partenariat signé par la Région et Orange puis transféré respectivement à la
Régie régionale Auvergne Numérique et la société Auvergne Très Haut Débit.

• Financé Région + Départements, avec le soutien de l’Etat (FSN) et de l’Europe.

• Ambition : déployer en 10 ans environ un réseau complet (sans aucune interface
avec le cuivre) d’une taille équivalente aux réseaux téléphonie cuivre ou
électrique qui ont mis entre 50 et 70 ans pour ce faire

• Objectifs de déploiements et coûts sont respectés :
• Phase 1 : 115 632 foyers rendus raccordables en 2017 (contrat initial : 101 435)
• Phase 2 : 110 685 foyers rendus raccordables en 2021 (contrat initial : 108 208)
• Phase 3 en cours de déploiement : 70 353 mi-2021 (contrat : 153 429 fin 2022, 3 jalons de déploiement)

• Le réseau vient de dépasser 300.000 prises déployées et 100.000 abonnés



Déploiements sur le périmètre 
HAUTE-LOIRE



• Nombre de locaux (habitation ou entreprise) de la Haute-Loire relevant de 
la zone d’Initiative Publique : 121 933

• Objectif contractuel fin 2022 : 151 communes engagées et 98 231 prises 
raccordables + 10 045 raccordables à la demande

• Etat d’avancement au 07 décembre 2021 :
• 106 communes sont engagées sur 151
• 78 232 prises raccordables sur un total de 98 231

• Mise à jour attendue le 27 janvier 2022 (acceptation du jalon semestriel) : 
• Avance sur l’objectif de déploiement (102% en Haute Loire vs 101,7% à 

l’échelle du RIP)



En 2022 :
98K foyers rendus raccordables 

(78K faits fin 2021)

Environ 10K raccordables à la 
demande

-> 14K relèvent actuellement 
d’une autre technologie Très 

Haut Débit

• 56 communes dont
les déploiements
contractuels sont
terminés (Phases 1
et 2)

• 95 communes de la
Phase 3 avec des
déploiements en
cours ou qui vont
commencer

Suivi des déploiements sur :
https://www.auvergne-
numerique.fr/carte-fibre-v2/

Si dommages constatés :
https://dommages-reseaux.orange.fr/

https://www.auvergne-numerique.fr/carte-fibre-v2/
https://dommages-reseaux.orange.fr/


Quelles actions pour les communes en 
attendant la fibre



Recourir au Dispositif complémentaire

La Région a mis en place un dispositif d’accompagnement sur des technologies
alternatives permettant d’accéder au Très Haut Débit (un accès d’au moins 30 Mb/s
en connexion illimitée), cofinancé par le Département

-> Subvention à hauteur de 600 € (300 € Région/300 € Département) sur le satellite
ou la 4G fixe (sur ce dernier, conventionnement opérateurs en cours).

Liste des communes éligibles sur :

https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/transformer/satellite/



L’adressage

• Relève des compétences des
communes.

• la réalisation d’un plan d’adressage a
pour objectif la définition d’adresses
normées pour l’ensemble des voies
de la commune, qui se voient
attribuer une dénomination, et des
bâtis qui y sont situés, référencés
par un numéro.

• https://adresse.data.gouv.fr/data/docs/guide-bonnes-
pratiques-v1.0.pdf



Comment vérifier votre éligibilité à la 
fibre et l’avancement des 

déploiements ?



Un site internet : www.auvergne-numerique.fr

http://www.auvergne-numerique.fr/


Pour visualiser l’avancement du déploiement : « carte fibre »

Champ à renseigner 



Pour tester mon éligibilité : « tester ma ligne » 
(également accessible en descendant un peu sur la page d’accueil de notre site)

Champ à renseigner 



Pour prendre contact avec la régie Auvergne numérique: 
formulaire « contact », en descendant en bas de la page d’accueil du site 

www.auvergne.numerique.fr



Annexe : 

répartition des linéaires du réseau 
entre réutilisation / nouveaux 

tronçons et enfoui/aérien



Linéaires prévisionnels à l’échelle des 4 départements :

= 8.233 km de GC enfouis

= 8.224 km d’aérien dont :

- 7.615 km réutilisés

- 709 km créés soit 4% du réseau

Total 

(hors D3)

Linéaire 
Phase 1 (km)

Linéaire 
Phase 2 (km)

Linéaire 
Phase 3 (km)

Réalisé Prévisionnel Prévisionnel

source SIG livré RAN 

fin de Phase

source SIG livré RAN 

+ APS Avt 11

source SIG livré RAN 

+ APS Avt 11

GC créé par ATHD
145 387

1 304

Aerien créé par ATHD
42 82 585

GC loué à Orange 1 551 1 852 2 416

Aerien loué Enedis ou 

Orange

737
1 275 5 503

GC Tiers
1

142 435

Linéaire GC total 2 476 3 738 10 243


